MŰSZAKI ELLENŐRI BESZÁMOLÓ
100%-os készültségi szint eléréséről



Műszaki ellenőr szervezet:	H.Q.C. Mérnökiroda Kft. (3860 Encs, Akácos út 2/c., adószám: 12741560-2-05)

Műszaki ellenőrök:	Horváth Tamás (NÜJ: 617996343) 
	

Megbízó: 	Hejce Község Önkormányzata (3892 Hejce, Fő út 5.; adószám: 15546261-1-05, képviseli: Lévai István polgármester)

Beruházás megnevezése:	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Hejcén” elnevezésű és TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00016 azonosító számú projekt keretében kivitelezési munkálatok

A beruházás keretében megvalósítandó műszaki tartalom, szerződés szerint:
Burkolt csapadékvíz elvezető árkok kialakítása a Fő úton, Kossuth úton, Rákóczi úton.

Építési engedély száma:	     35500/4041/2019
Tervező (fővállalkozó):	TRANSDOWELL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Tüzér utca 12., adószám: 11828707-2-05, képviseli: Fábián Mária, felelős tervező – engedélyszám: VZ-T-1151/05)

Kivitelező:	MISA ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. (székhely: 3860 Encs, Váci Mihály út 40., adószám: 13281636-2-05, cégjegyzékszám: 05-09-011325), képviseli: Dojcsák Mihály, ügyvezető 

Szerződés szerinti fizetési ütemezés:

Vállalkozó a szerződés szerint összesen 4 számla (3 részszámla és 1 végszámla) benyújtására jogosult.
A részszámlák 20%, 40%, 60%, 100%-ot elérő igazolt teljesítés esetén állíthatók ki.
Vállalkozó csak jogosult, de nem köteles a fizetési ütemezés szerint eljárni, azzal, hogy választása szerint a fentiek szerinti egyes részszámlákat elhagyhatja, és a következő részszámla – adott esetben végszámla – szerinti teljesítési arányához igazodó lehet a számla ellenértéke. Vállalkozó az ütemezésen felüli további részszámlázási lehetőséggel nem élhet.

A kivitelezés készültségi szintje a mérföldkő elérés időpontjára elérte a 100%-ot. (A kivitelező 3. részszámláját (mely egyben végszámla) 2019.12.06-i teljesítési dátummal, 100 %-os készültségi szint elérését követően állította ki.) Hiba, hiány nem jelentkezett a kivitelezés során. A kivitelező a munkálatokat első osztályú minőségben végezte. 

Jelen beszámoló a beruházás (projekt) támogatási szerződése szerinti 5. számú mérföldkőhöz, azaz a kivitelezési tevékenység 100%-os készültségi szintjének eléréséhez készült.

Encs, 2019. december 06.




Horváth Tamás
műszaki ellenőr
H.Q.C. Mérnökiroda Kft.
